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W dniu 2 grudnia 2010 r. w Nowym Sączu konsorcjum firm 
Infra S.A., Inwest-Lex sp. z o.o. oraz ZUS sp. z o.o. podpisało 
umowę z Sądeckimi Wodociągami, będącą częścią zadania nr 3 
„Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej”. 
Kontrakt ten jest elementem projektu pn. ”Modernizacja i roz-
budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego 
Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Całe przedsię-
wzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 .

W ramach podpisanej umowy wykonawca zmodernizuje po-
nad 8 km kanalizacji o następujących średnicach (tab. 1 ):

Kolektory, które wytypowano do modernizacji są jednymi 
z głównych osi kanalizacyjnych Nowego Sącza.

Kolektor A o łącznej długości 5955 mb zaczyna swój bieg 
przy ul. Nawojowskiej (wylot z Nowego Sącza w kierunku Kry-
nicy), następnie przechodzi pod nasypem kolejowym i biegnie 
równolegle do ulic Wiśniowieckiego i Piłsudskiego (obwodnica 
Nowego Sącza). Po przekroczeniu syfonowym rzeki Kamienicy 
położony jest w ul. Jamnickiej, następnie Nadbrzeżnej i wkracza 
w centrum miasta. Przebieg przez centrum został zaprojektowa-
ny z wielokrotnymi zmianami osiowości, a usytuowanie studni 
rewizyjnych jest bardzo niekorzystne ze względu na wymogi 
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Nawojowska 
Wiśniowieckiego

Jamnicka
Nadbrzeżna

Kraszewskiego
Rybacka

drogi, działki miejskie i 
prywatne 433,5 418,0 4927,0 176,5 5955,0

pod rzeką Kamienica 2 szt. 
× 134,5 m 269,0 269,0

Jamnicka drogi, działki 1087,0 1087,0

Jana Pawła II drogi, działki miejskie i 
prywatne 1355,0 183,5 68,5 1607,0

SUMA 1087,0 433,5 418,0 6282,0 269,0 176,5 183,5 68,5 8918,0
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Renowacja metodą 
CIPP UV w Nowym Sączu

W Nowym Sączu trwają prace związane z modernizacją sieci wodociągo-
wych i kanalizacji sanitarnej. Renowacją jest objętych ponad 8 km rur
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Tab. 1.  | Zakres kontraktu

Fot. 1.  | Czyszczenie przed instalacja 
 ul.Wisniowieckiego
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technologii robót. W ul. Rybackiej kolektor modernizowany łą-
czy się z kolektorem doprowadzającym ścieki z pozostałej części 
miasta, którego odbiornikiem jest Oczyszczalnia Ścieków Wie-
lopole.

Kolektor w ul. Jana Pawła II wiedzie ścieki z terenów prze-
mysłowych oraz gospodarstw domowych i przebiega częściowo 
w terenach zielonych oraz w pasie drogowym.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
określił następujące parametry:
– wprowadzany rękaw powinien być samonośny (min. 4 KN/m2),

a wytrzymałość wykładziny po renowacji powinna być po-
twierdzona odpowiednimi obliczeniami statyczno-wytrzyma-
łościowymi;

– wartości krytyczne, które musi spełniać odcinek już zmoder-
nizowanej kanalizacji, to uzyskanie przepustowości hydrau-
licznej nie mniejszej niż 90% tej wartości dla kanału przed 
renowacją;

– do renowacji wybrano metodę CIPP UV. Metoda ta zapewnia 
uzyskanie wszystkich wymaganych parametrów oraz dzięki 
monitoringowi procesu utwardzania daje pewność efektu 
końcowego, co jest bardzo ważne w trudnych warunkach re-
jonu górskiego (łańcuch gór Beskidu Sądeckiego).
Zadanie jest dla firmy INFRA SA nowym i ciekawym wyzwa-

niem z uwagi na wspomniany już górzysty teren oraz bardzo 
wysoki poziom wód gruntowych. Ponadto w kanałach zastali-
śmy ogromne ilości ścieków do bypassowania zwiększające się 
znacznie wraz z podnoszącym się poziomem wody w pobliskim 
Dunajcu.

Kontrakt nowosądecki jest prowadzony według tzw. Żółtego 
Fidica – zaprojektuj i wybuduj. Pozwala to firmie wykonawczej 
na wykorzystanie własnych doświadczeń dotyczących projek-
towania, szczególnie zaś, w tak delikatnej materii robót bezwy-
kopowych. Biura projektów specjalizujące się w technologiach 
klasycznych nie „czują” projektowania tego typu robót. Przeko-
naliśmy się o tym wielokrotnie realizując prace według uprzed-
nio przygotowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego 
projektów. Jednak jak zwykle coś za coś – w tym przypadku cała 
odpowiedzialność spada na Wykonawcę czyli INFRĘ SA.

Prace rozpoczęto od wstępnej inwentaryzacji całości zadania, 
dokumentując całość zapisem na dyskach DVD. Pozostałe dane 
konieczne do projektowania tzn.: wysokość wód gruntowych, 
obciążenie od gruntu, obciążenia dynamiczne przyjęto zgodnie 
z wymaganiami normowymi oraz uzgodnieniami z zamawia-

jącym. Równocześnie wykonywano zapis stanu terenu. Jest to 
bardzo ważne ze względu na przebieg kanału w dużej części po 
działkach prywatnych, a także zabezpiecza wykonawcę przed 
ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Nadzór na całością kontraktu, zatwierdzenia projektów oraz 
materiałów, zamawiający powierzył Inżynierowi Kontraktu – fir-
mie MGGP Tarnów. Współpracujący z nami zespół Inżyniera jest 
profesjonalny, działa sprawnie i współpraca po wstępnej fazie 
ustalenia reguł jest bezproblemowa.

Jak wszyscy zajmujący się bezwykopowymi metodami reno-
wacji wiemy, że najtrudniejszą oraz najbardziej czasochłonną 
częścią naszych zmagań jest przygotowanie kanału do zainstalo-
wania wykładziny. Dokładne usunięcie inkrustacji, ciał obcych 
oraz zniwelowanie przesunięć segmentów jest szczególnie waż-

Rys. 1.  | Schemat kanalizacji Nowego Sącza

Fot. 2.  | Kanał 800 mm ul. Piłsudskiego Fot. 3.  | Zbliżenie „uszczelnień” które usuwamy
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ne przy wykonywaniu renowacji rękawem z włókna szklanego. 
Rękaw ten przy swojej stosunkowo niewielkiej grubości uzysku-
je duże wartości sztywności obwodowej, lecz jednocześnie wier-
nie odwzorowuje wszelkie zakłócenia kształtu kanału. Podczas 
inspekcji wstępnych odkryliśmy bardzo duże inkrustacje na złą-
czach segmentów rur. Po bliższym przyjrzeniu się problemowi 
okazało się, iż są to ręcznie nakładane uszczelnienia wykona-
ne zaraz po ułożeniu kolektorów około 35 lat temu. O dziwo, 
wykonane uszczelnienia częściowo spełniały swoje zadanie, 
ale dla nas stanowiły nie lada wyzwanie. Praktycznie cała sieć  
kanalizacji o średnicy 800 mm została uszczelniona tym sposo-
bem. Przyjmując, że średnio złącze jest rozmieszczone co 1,2 
mb, otrzymujemy 5235 złączy. Przyjmując tylko godzinę prze-
znaczoną na jedno złącze otrzymujemy aż 218 dób na usuniecie 
inkrustacji! Testując inkrustacje młotkiem Schmidta otrzymaliśmy 

wynik klasy betonu około 45-50! Po wielu te-
stach polegających na wykorzystaniu robota 
frezującego, dysz wysokociśnieniowych oraz 
końcówek mechanicznie usuwających osady 
uzyskaliśmy pozytywne wyniki z dyszą wiru-
jącą napędzaną urządzeniem wysokociśnie-
niowym 2500 bar. Przy okazji rozwiązaliśmy 
problemy polegające na pozycjonowaniu dy-
szy w miejscach połączeń, aby nie powodo-
wać degradacji rur przewodowych.

Kolejnym wyzwaniem jest bypassowanie 
kanału w celu odwodnienia odcinków, na 
których aktualnie trwają prace. O ile objęto-
ści ścieków przepływające o okresach bez-
deszczowych swobodnie przerzucamy jedną 
pompą typu „Betsy” (samozasysajacą o wirni-
ku stożkowym), to podczas opadów deszczu 
konieczne jest zastosowanie 3 pomp o wy-
dajności łącznej (maksymalnej) ponad 1500 

m3/h. Przewody tłoczne nierzadko mają długości 
przekraczające 200 mb i są prowadzone poza pasem 
drogowym.

Integralną częścią kontraktu jest renowacja komór 
i studni znajdujących się na odcinkach poddanych 
renowacji. Wymagane było uzyskanie odporności 
betonu na klasę ekspozycji XA3 oraz odcięcie kon-
strukcji budowli od środowiska agresywnego po-
włoką modyfikowanej zaprawy mineralnej. W celu 
właściwego wypełnienia wymagań studnie podda-
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Fot. 4.  | Pompa BETSY w akcji

Fot. 5.  | Wprowadzenie rękawa 800 mm

Fot. 6.  | Końcówka rękawa po zamontowaniu śluzy
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no procesowi hydromonitoringu, usunięto skorodowane stop-
nie i wykonano reprofilację całości wewnętrznej powierzchni 
studni. Reprofilacje wykonano zaprawami nakładanymi ręcznie 
w dwu etapach. Pierwsza z nich to warstwa gruntująco – szczep-
na, a kolejna nakładana metodą „mokre na mokre” to warstwa 
wierzchnia w pełni odporna na agresywny wpływ ścieków. 
W studniach zamontowano stopnie złazowe pokryte tworzy-
wem sztucznym.

Zamawiający zapisał w PFU konieczność wykonania pierw-
szej instalacji pilotażowej pod pełną kontrolą Inżyniera (inspek-
tor przebywał cały czas na terenie budowy), wykonanie badań 
wytrzymałościowych pobranych próbek, jak również przekaza-
nie wyników badan oraz inspekcji TV do akceptacji. Warunkiem 
zwolnienia kolejnych odcinków do renowacji było uzyskanie 
aprobaty wyników badań oraz inspekcji TV. INFRA SA wykonała 
instalację pilotażową w średnicy 800 mm i bez problemu uzy-
skała wymagane wskaźniki techniczne oraz akceptację całego 
procesu instalacji wykładziny.

Wykonywanie instalacji wykładzin przebiega w zasadzie 
bezproblemowo. INFRA SA, jako firma z wieloletnim doświad-
czeniem, gwarantuje właściwe wykonawstwo oraz pewność 
w długoletniej eksploatacji kanalizacji poddanej renowacji. Sama 
technologia wybrana przez zamawiającego jest najnowocześniej-
szą z dostępnych w tej chwili na rynku. Jej zalety dostrzeżone 
przez naszą firmę już kilka lat temu to przede wszystkim moż-
liwość uzyskania pewności przed utwardzeniem wykładziny, iż 
cały proces jest niezagrożony, a rękaw przylega na całym od-
cinku i nie jest zdeformowany. Dodatkową korzyścią z utwar-
dzania metodą UV jest brak odpadu w postaci wody (jak przy 
wykładzinach inwersyjnych), szybkość procesu oraz względne 
niski stopień hałasu. Jest to szczególnie ważne przy przebiegach 
kanału, z jakim mamy do czynienia w Nowym Sączu. W miej-
scach szczególnych studnie rewizyjne znajdują się bardzo blisko 
budynków lub nawet w łącznikach pomiędzy budynkami.

Sam proces instalacji wykładzin jest prowadzony – w celu 
realizacji zaakceptowanego harmonogramu – przez dwie bry-
gady robocze składające się z kilku jednostek. Skład brygady 
UV to przede wszystkim jednostka centralna, która steruje całym 
procesem utwardzania rękawa, natomiast jednostkami wspoma-
gającymi są wóz ssąco-płuczący, kamero–frez, wóz techniczny, 
samochód ciężarowy samozaładowczy (tzw HDS) oraz samo-
chody dostawcze.

Oprócz brygad instalacyjnych swoje zadania wykonuje grupa 
przygotowująca odcinki kanalizacji oraz dwa zespoły realizujące 
renowację studni. Całość personelu dopełniają cztery osoby, tj. 
kierownik projektu, kierownik robót, inżynier robót oraz specja-
listka do spraw rozliczania projektu.

Na końcu chciałbym podkreślić bardzo dobre przygotowa-
nie dokumentacji przetargowej przez zamawiającego. Właściwe 
określenie przedmiotu zamówienia pozwoliło nam przygotować 
prawidłową ofertę. Weryfikacja zakresu zadania oraz stanu ka-
nalizacji wykazała nieznaczne, pomijalne rozbieżności. Takie 
profesjonalne podejście inwestora pozwala realizować kontrakt 
bez roszczeń o roboty dodatkowe, które zwykle generują koszty 
niekwalifikowane i w wielu przypadkach mogą prowadzić do 
dużych problemów z rozliczeniem dotacji.

W momencie publikacji niniejszego artykułu kontrakt będzie, 
mamy nadzieję na ukończeniu, a INFRA SA stanie przed nowymi 
wyzwaniami i będzie realizować kolejne kontrakty w technolo-
gii rękawa utwardzanego promieniami UV. Umiemy to robić, 
lubimy to robić i robimy to bezpiecznie, bezproblemowo i bez-
wykopowo. 

Fot. 7.  | Wiekszość prac prowadzimy nocą

Fot. 8.  | Czołowa kamera zestawu lamp UV


